

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN								
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGPRO DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
001	Estudio y diseño de las estaciones tipo para el CB-GADM-SD	100% de estudio realizado		25%	75%		\$40.000,00	\$40.000,00	26%	\$38.803,58	\$38.803,58	\$38.803,58	CCD-CBGADMSD-2018-01 , CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA	CONTRATADO EJECUTANDOSE		ALMACHE BARREIRO EDGAR FABIAN	Dirección de Logística
002	Construcción y equipamiento de la estación tipo en el sector de la Coop. Juan Eulogio Paz y Miño Flores (Centralidad Norte)	100% de construcción realizado			25%	75%	\$567.930,00	\$567.930,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN ESPERA DE ESTUDIOS TIPO QUE ESTA EJECUTANDOSE			Dirección de Logística
003	Fiscalización de la construcción y equipamiento de la estación tipo en el sector de la Coop. Juan Eulogio Paz y Miño Flores (Centralidad Norte)	100% de obra fiscalizada			25%	75%	\$25.674,00	\$25.674,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN ESPERA DE ESTUDIOS TIPO QUE ESTA EJECUTANDOSE			Dirección de Logística
004	Construcción y equipamiento de la estación tipo en la parroquia rural Santa María del Toachi	100% de construcción realizado			25%	75%	\$614.560,00	\$614.560,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN ESPERA DE ESTUDIOS TIPO QUE ESTA EJECUTANDOSE			Dirección de Logística
005	Fiscalización de la construcción y equipamiento de la estación tipo en la parroquia rural Santa María del Toachi	100% de obra fiscalizada			25%	75%	\$27.577,90	\$27.577,90	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN ESPERA DE ESTUDIOS TIPO QUE ESTA EJECUTANDOSE			Dirección de Logística
006	Construcción y readecuación de las estaciones urbanas y rurales del CBGADMSD	100% de construcción realizado			25%	75%	\$1.127.000,00	\$1.127.000,00	88%	\$470.384,81	\$470.384,81	\$470.384,81	COT-CBGADMSD-2018-01 Cotización	EN EJECUCIÓN		CONSORCIO SANTO DOMINGO	Dirección de Logística
007	Edificaciones dotadas de servicios de primera necesidad	5 Edificaciones dotadas con servicios de primera necesidad	25%	25%	25%	25%	\$82.000,00										Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,1	Contratación Servicio de Agua Potable		25%	25%	25%	25%	\$2.500,00	\$2.500,00	83%	\$3.739,04	\$3.739,04	\$3.739,04		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,2	Contratación Servicios de Correo del Ecuador		25%	25%	25%	25%	\$300,00	\$300,00	83%	\$189,68	\$189,68	\$189,68		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,3	Contratación del Servicio de Luz Eléctrica		25%	25%	25%	25%	\$18.000,00	\$18.000,00	83%	\$14.310,01	\$14.310,01	\$14.310,01		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,4	Contratación del servicio de líneas telefónicas		25%	25%	25%	25%	\$4.000,00	\$4.000,00	83%	\$3.973,51	\$3.973,51	\$3.973,51		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,5	Contratación del Internet para estaciones		25%	25%	25%	25%	\$8.000,00	\$8.000,00	83%	\$9.132,28	\$9.132,28	\$9.132,28		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,6	Contratación de planes telefónicos		25%	25%	25%	25%	\$1.200,00	\$1.200,00	83%	\$811,30	\$811,30	\$811,30		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Servicios institucionales
007,7	Contratación del Servicio de enlaces ECU 911		25%	25%	25%	25%	\$48.000,00	\$48.000,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Dir. Logística/ Servicios institucionales
008	Combustibles y lubricantes						\$30.000,00										Dir. Logística/ Servicios institucionales
008,1	Abastecimiento de combustible	100% de abastecimiento de combustible	25%	25%	25%	25%	\$30.000,00	\$30.000,00	97%	\$18.850,23	\$18.850,23	\$18.850,23		CONTRATADO	REALIZADO, DEVENGANDOSE	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE STO.DGO.	Dir. Logística/ Servicios institucionales
009	Mantenimiento del parque automotor del CB						\$166.200,00										Dir. Logística/ Servicios institucionales

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN									
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018		META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGPRO DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
009,1	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	100% de mantenimiento realizado	25%	25%	25%	25%		\$99.200,00	\$99.200,00	50%	\$115.620,20	\$115.620,20	\$115.620,20		EN EJECUCIÓN	TALLERES REPARCAR; AMBACAR; CEDEÑO MOREIRA ROY	Dir. Logística/ Servicios institucionales	
009,2	Tapizado de vehículos	100% de tapizado realizado		100%				\$4.000,00	\$4.000,00	100%	\$3.808,00	\$3.808,00	\$3.808,00		REALIZADO		Dir. Logística/ Servicios institucionales	
009,3	Servicio de pintura para los vehículos del parque automotor del Cuerpo de Bomberos	100% de automotores pintados		25%	50%	25%		\$63.000,00	\$63.000,00	100%	\$47.500,00	\$47.500,00	\$47.500,00	MCBS-CBGAMDS-2018-3, MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	CANCELADO		Dir. Logística/ Servicios institucionales	
010	Repuestos y accesorios	100% de repuestos realizado						\$26.000,00									Dir. Logística/ Servicios institucionales	
010,1	Repuestos y accesorios	100% de repuestos realizado				100%		\$10.000,00	\$10.000,00	100%	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00		EN EJECUCIÓN	TALLERES REPARCAR; ZAPATA GARCÍA MIRIAM	Dir. Logística/ Servicios institucionales	
010,2	Adquisición de llantas	100% llantas adquiridas		50%	50%			\$16.000,00	\$16.000,00	100%	\$15.857,77	\$15.857,77	\$15.857,77	CE-CBGADMSD-006-2018, Catálogo electrónico	REALIZADO	CONTINENTAL GENERAL TIRE S.A.	Dir. Logística/ Servicios institucionales	
011	Pólizas de seguro para el CB	100% de servidores asegurados 100% de bienes públicos asegurados	76%			24%		\$160.000,00	\$160.000,00	100%	\$128.268,85	\$128.268,85	\$128.268,85	RE-CBGADMSD-2018-01 Régimen Especial	CONTRATADO	REALIZADO	SEGUROS SUCRE	Dir. Logística/ Servicios institucionales
012	Servicio de limpieza y mantenimiento, para las instalaciones del CB-GADM-SD	100% de servicio contratado	100%					\$80.000,00	\$80.000,00	100%	\$77.845,80	\$77.845,80	\$77.845,80	CE-CB-GADMSD-002-2018 Catálogo electrónico	CONTRATADO	REALIZADO	CLEAN UP	Dir. Logística/ Servicios institucionales
013	Mantenimiento, preventivo y correctivo del equipamiento instalaciones del CB-GADM-SD	100% de servicio recibido						\$109.600,00									Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,1	Mantenimiento preventivo del ascensor	100% de servicio recibido	25%	25%	25%	25%		\$1.600,00	\$1.600,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00				Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,2	Mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas de primera respuesta	100% de servicio recibido		25%	75%			\$60.000,00	\$60.000,00	25%	\$32.273,00	\$32.273,00	\$32.273,00		EN EJECUCIÓN		Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,3	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de extricación	100% de servicio recibido	25%	25%	25%	25%		\$5.000,00	\$5.000,00	8%	\$411,25	\$411,25	\$411,25		EN EJECUCIÓN		Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,4	Mantenimiento de herramientas menores	100% de servicio recibido	25%	25%	25%	25%		\$3.000,00	\$3.000,00	0%	\$877,61	\$877,61	\$877,61				Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,5	Mantenimiento y reparación de bienes muebles	100% de servicio recibido				100%		\$12.000,00	\$12.000,00	100%	\$11.987,04	\$11.987,04	\$11.987,04		EN EJECUCIÓN	VEGA JARAMILLO ROBERTH RICHARD	Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,6	Mantenimiento general de bombas de succión y equipos de rescate vehicular	100% de servicio recibido				100%		\$8.000,00	\$8.000,00	0%	\$1.418,91	\$1.418,91	\$1.418,91		EN EJECUCIÓN		Dir. Logística/ Servicios institucionales	
013,7	Mantenimiento de las instalaciones en las estaciones del CB	100% de servicio recibido	25%	25%	25%	25%		\$20.000,00	\$20.000,00	100%	\$31.545,32	\$31.545,32	\$31.545,32		EN EJECUCIÓN		Dir. Logística/ Servicios institucionales	
014	Contratación del servicio de pintura de interiores para la estación Santa Martha	100% de servicio recibido		50%	50%			\$20.000,00	\$20.000,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
015	Servicio de impresión de documentos institucionales	100% de servicio recibido						\$4.500,00									Dir. Logística/ Servicios institucionales	

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN								
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGPRO DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
015,1	Impresión de vales de combustible	100% de servicio recibido			50%	50%	\$1.500,00	\$1.500,00	100%	\$55,00	\$55,00	\$55,00		REALIZADO		ABAD CEDEÑO SANDRA ELIZABETH	Dir. Logística/ Servicios institucionales
015,2	Impresión de vales de caja chica	100% de servicio recibido			50%	50%	\$500,00	\$500,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Dir. Logística/ Servicios institucionales
015,3	Impresión de block de control vehicular	100% de servicio recibido			50%	50%	\$500,00	\$500,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Dir. Logística/ Servicios institucionales
015,4	Impresión de block, citas, notificaciones, informe de inspección	100% de servicio recibido			50%	50%	\$2.000,00	\$2.000,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Dir. Logística/ Servicios institucionales
016	Contratación del Servicio de seguridad y vigilancia para el CB-GADM-SD, estación X1 y X2	100% de servicio contratado y recibido	100%				\$80.000,00	\$80.000,00	100%	\$58.624,40	\$58.624,40	\$58.624,40	CE-CB-GADM-SD-001-2018 Catálogo electrónico	CONTRATADO	DEVENGÁNDOSE	SIMBORAM SECURITY INTERNACIONAL	Dir. Logística/ Servicios institucionales
017	Servicio de transporte de valores	100% de servicio contratado y recibido	100%				\$3.000,00	\$3.000,00	100%	\$1.460,12	\$1.460,12	\$1.460,12		CONTRATADO		Banco del Pacífico	Dir. Fiananciera/Tesorería
018	Adquisición de especies valoradas	100% de adquisición realizada			100%		\$6.000,00	\$6.000,00	100%	\$5.953,50	\$5.953,50	\$5.953,50	Infima cuantía				Dir. Fiananciera/Tesorería
019	Adquisición de especies no valoradas	100% de adquisición realizada		100%			\$5.000,00	\$5.000,00	100%	\$2.798,88	\$2.798,88	\$2.798,88	Infima cuantía	REALIZADO		Chunataza Vizcaino Alba Jessenia	Dir. Fiananciera/Tesorería
020	Instalación de punto de recaudación en el Mercado Municipal ubicado en la calle Guayaquil y Ambato	100% punto de recaudación instalada	100%				\$4.000,00	\$4.000,00	100%	\$3.493,13	\$3.493,13	\$3.493,13	Infima cuantía	REALIZADO		Narváz Abad Jhon Patricio	Dir. Fiananciera/Tesorería
021	Dotar de bienes muebles, suministros y materiales de aseo para el CB	100% de adquisición realizada					\$55.945,20										Dir. Logística/ Control de Bienes - Bodega
021,1	Muebles para completar los requerimientos de las estaciones urbanas y rurales	100% de adquisición realizada				100%	\$31.445,20	\$31.445,20	0%	\$16.455,00	\$16.455,00	\$16.455,00					Dir. Logística/ Control de Bienes - Bodega
021,2	Fabricación de 30 casilleros metálicos para el personal operativo	100% de adquisición realizada		100%			\$6.000,00	\$6.000,00	100%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00		REALIZADO			Dir. Logística/ Control de Bienes - Bodega
021,3	Materiales de oficina para las 5 estaciones de bomberos	100% de adquisición realizada				100%	\$15.000,00	\$15.000,00	100%	\$8.260,31	\$8.260,31	\$8.260,31		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Control de Bienes - Bodega
021,4	Materiales de aseo para estaciones rurales	100% de adquisición realizada			100%		\$3.500,00	\$3.500,00	100%	\$1.471,07	\$1.471,07	\$1.471,07		EN EJECUCIÓN		VARIOS	Dir. Logística/ Control de Bienes - Bodega
022	Equipamiento del comedor institucional estación X1	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$3.000,00	\$3.000,00	100%	\$934,00	\$934,00	\$934,00		REALIZADO			Dir. Logística/ Control de Bienes - Bodega
023	Equipamiento e instalación de cámaras de video vigilancia para las oficinas del Cuartel General, (estaciones 1)	100% proceso de adquisición realizado		50%	50%		\$18.000,00	\$18.000,00	12%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
024	Instalación y automatización de las puertas de acceso principal y cerramiento frontal para el cuartel general del Cuerpo de Bomberos del GADM-SD	100% instalación realizada		50%	50%		\$13.104,00	\$13.104,00	87%	\$11.269,89	\$11.269,89	\$11.269,89	SIE-CBGADM-SD-2018-06	EN EJECUCIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	AUTOMET	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
025	Adquisición de una puerta de seguridad para la Dirección General del CB-GADM-SD				100%		\$10.000,00	\$10.000,00	100%	\$7.616,00	\$7.616,00	\$7.616,00		REALIZADO			
026	Pago cuota anual OBA	100% proceso pagado				100%	\$2.000,00	\$2.000,00	100%	\$1.167,00	\$1.167,00	\$1.167,00		REALIZADO			Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
027	Mantenimiento de los sistemas de protección de las instalaciones del CB estación X1	100% proceso de adquisición realizado			50%	50%	\$6.500,00	\$6.500,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Dir. TT-HH / Seguridad y Salud Ocupacional

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN								
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGPRO DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
028	Impresión de Reglamento interno y Normativas Institucionales	600 manuales		75%	25%		\$4.400,00	\$4.400,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		REGLAMENTOS REALIZADOS, PARA PROCESO DE IMPRENTA			Dir. TT-HH / Seguridad y Salud Ocupacional
029	Recarga y mantenimiento de Extintores contra Incendios de las Dependencias del CB	124 extintores habilitados		25%	50%	25%	\$5.000,00	\$5.000,00	87%	\$1.863,68	\$1.863,68	\$1.863,68		EN EJECUCIÓN			Dir. TT-HH / Seguridad y Salud Ocupacional
030	Programa de Medicina Ocupacional	100% proceso servicio recibido					\$15.000,00										Dir. TT-HH / Medicina Institucional
030,1	Contratación de servicios de laboratorio para exámenes médicos ocupacionales para el personal operativo del CB	100% proceso servicio recibido				100%	\$6.000,00	\$6.000,00	100%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00		NO SE TIENE PROFESIONAL MEDICO			Dir. TT-HH / Medicina Institucional
030,2	Adquisición de equipos médicos	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$6.000,00	\$6.000,00	95%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$5.873,60		REALIZADO	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE		Dir. TT-HH / Servicio de
030,3	Adquisición de medicinas básicas	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$3.000,00	\$3.000,00	100%	\$1.182,14	\$1.182,14	\$1.182,14					Dir. TT-HH / Medicina Institucional
031	Contratación del Servicio de Capacitación para el Personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo para el 2018	20 capacitaciones y 8 programas de especialización ejecutadas		25%	50%	25%	\$120.000,00	\$120.000,00	48%	\$12.857,60	\$12.857,60	\$12.857,60		EN EJECUCIÓN			Dirección de Talento Humano/Salud Ocupacional
032	Contratación de una agencia de viajes	100% de pasajes internacionales adquiridos		25%	50%	25%	\$25.000,00	\$25.000,00	100%	\$25.000,00	\$25.000,00	\$25.000,00	MCBS-CBGAMDS-2018-01 , MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	EN EJECUCIÓN		ISAITUR S.A.	Dirección de Talento Humano
033	Contratación de plataforma para aplicación de pruebas técnicas y psicométricas par Concurso de Méritos y Oposición	100% de proceso realizado				100%	\$3.500,00	\$3.500,00	100%	\$2.785,71	\$2.785,71	\$2.785,71		EJECUTADO		REALWEB S.A.	Dirección de Talento Humano
034	Servicio de consulta LEXIS	100% proceso contratado y operando	100%				\$1.975,68	\$1.975,68	100%	\$1.975,68	\$1.975,68	\$1.975,68		REALIZADO			Dirección de Talento Humano
035	Equipamiento tecnológicos insumos	100% proceso de adquisición realizado					\$99.200,00									VARIOS	Dir. Logistica/ Unidad de Sistemas
035,1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con provisiones de repuestos y suministros de equipos de impresión	100% proceso de adquisición realizado		50%	50%		\$10.000,00	\$10.000,00	50%	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	RE-CBGADMSD-2018-002 , REGIMEN ESPECIAL	ADJUDICADO			Dir. Logistica/ Unidad de Sistemas
035,2	Aquisición de teléfonos	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$1.000,00	\$1.000,00	100%	\$940,80	\$940,80	\$940,80		REALIZADO			Dir. Logistica/ Unidad de Sistemas
035,3	Adquisición de equipos networking	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$2.000,00	\$2.000,00	100%	\$1.999,00	\$1.999,00	\$1.999,00		REALIZADO		MEGATECH	Dir. Logistica/ Unidad de Sistemas
035,4	Adquisición de computadores portátiles para el CB	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$13.000,00	\$13.000,00	100%	\$8.511,48	\$8.511,48	\$8.511,48	CE-CB-GADMSD-004-2018, catálogo electrónico	REALIZADO		DINFORSYSMEGA	Dir. Logistica/ Unidad de Sistemas
035,5	Adquisición de copadoras para el Cuerpo de Bomberos del GADMSD	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$6.000,00	\$6.000,00	100%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00		REALIZADO		ECUACOPIA	Dir. Logistica/ Unidad de Sistemas

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN								
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGP DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
035,6	Adquisición de tóner y fotoconductores	100% proceso de adquisición realizado		50%	50%		\$20.000,00	\$20.000,00	50%	\$12.000,00	\$12.000,00	\$12.000,00	SIE-CBGADMSD-2018-05, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADJUDICADO			Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
035,7	Adquisición de licencias de antivirus empresarial	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$3.400,00	\$3.400,00	85%	\$2.151,52	\$2.151,52	\$2.151,52		REALIZADO		UPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
035,8	Materiales para mantenimiento preventivo	100% proceso de adquisición realizado			100%		\$1.000,00	\$1.000,00	95%	913,92	913,92	913,92		REALIZADO		MEGATECH	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
035,9	Partes y repuestos de computadoras	100% proceso de adquisición realizado			100%		\$2.000,00	\$2.000,00	95%	\$1.564,64	\$1.564,64	\$1.564,64		REALIZADO		BRYAN OLALLA	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,10	Adquisición de un sistema de seguridad con chip para el cuarto de servidores del CB	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$7.000,00	\$7.000,00	100%	\$6.608,00	\$6.608,00	\$6.608,00		REALIZADO		QUVITEC	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,11	Mantenimiento de impresoras / otras marcas	100% proceso de adquisición realizado	100%				\$5.500,00	\$5.500,00	100%	\$4.816,00	\$4.816,00	\$4.816,00		REALIZADO		ECUACOPIA	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,12	Adquisición de 3 scanners	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$2.000,00	\$2.000,00	100%	\$1.719,20	\$1.719,20	\$1.719,20		REALIZADO		SOLANO CUASAPAS JANINA	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,13	Contratación de servicio de internet	100% proceso contratado y operando	100%				\$12.000,00	\$12.000,00	100%	\$9.560,00	\$9.560,00	\$9.560,00	SIE-CBGADMSD-2018-02 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATADO		PUNTONET S.A.	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,14	Adquisición de una maquina electrónica (Touch Screm) para emisión de requisitos de los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado			100%		\$4.500,00	\$4.500,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,15	Módulo de activos fijos y lector código de barras	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$9.800,00	\$9.800,00	100%	\$3.696,00	\$3.696,00	\$3.696,00		REALIZADO		PROTECOTELSA S.A	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,16	Mejora de procesos automatizados	100% procesos realizados			100%		\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,17	Adquisición de dos sistemas alternativos de presentación para proyectos institucionales del CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado			100%		\$10.000,00	\$10.000,00	100%	\$6.126,40	\$6.126,40	\$6.126,40		EN EJECUCIÓN		WEBCOMPU S.A	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,18	Adquisición de equipos interactivos para el fortalecimiento de la imagen institucional en el departamento de prevención del CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado			100%		\$10.000,00	\$10.000,00	7%	\$0,00	\$0,00	\$0,00		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036	Servicios de mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	100% de servicio recibido					\$24.800,00										Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,1	Mantenimiento anual del Sistema Olympo	100% de servicio recibido	100%				\$6.000,00	\$6.000,00	98%	\$4.000,00	\$4.000,00	\$4.000,00		EN EJECUCIÓN			Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,2	Mantenimiento correctivo de equipos informáticos	100% de servicio recibido			50%	50%	\$4.000,00	\$4.000,00	0%	\$2.441,04	\$2.441,04	\$2.441,04					Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,3	Actualización de licencia y paquetes informáticos	100% de servicio recibido			100%		\$5.000,00	\$5.000,00	0%	\$4.994,08	\$4.994,08	\$4.994,08					Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
036,4	Actualización del hosting institucional	100% de servicio recibido				100%	\$800,00	\$800,00	100%	\$800,00	\$800,00	\$800,00		REALIZADO		LOPEZ PEREZ ADRIANA BELEN	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN								
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGP DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
036,5	Actualización del sistema informático para el control del personal del CB-GADM-SD	100% de servicio recibido			100%		\$9.000,00	\$9.000,00	100%	\$5.997,60	\$5.997,60	\$5.997,60	Infima cuantía	REALIZADO		ESUMAN CIA. LTDA.	Dir. Logística/ Unidad de Sistemas
037	Equipamiento para el área operativa del CB						\$776.500,00										Logística / Segunda Jefatura
037,1	Adquisición de Equipos de Respiración Autónoma para el CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado		25%	25%	50%	\$318.000,00	\$318.000,00	25%	\$115.096,80	\$115.096,80	\$115.096,80		POR ADJUDICAR			Logística / Segunda Jefatura
037,2	Adquisición de equipos de protección personal para el combate y control de incendios 40 unid.	100% proceso de adquisición realizado			50%	50%	\$149.000,00	\$149.000,00	50%	\$128.802,55	\$128.802,55	\$128.802,55		EN PROCESO			Logística / Segunda Jefatura
037,3	Adquisición de equipos de protección personal para acciones de rescate y salvamento acuático e inundaciones	100% proceso de adquisición realizado			50%	50%	\$42.000,00	\$42.000,00	0%								Logística / Segunda Jefatura
037,4	Adquisición de herramientas de extricación	100% proceso de adquisición realizado		50%	50%		\$110.000,00	\$110.000,00	50%	\$110.000,00	\$110.000,00	\$110.000,00	SIE-CBGADMSD-2018-03, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO			Logística / Segunda Jefatura
037,5	Adquisición de equipos de protección personal para rescate del personal operativo del CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado			50%	50%	\$60.000,00	\$60.000,00	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Logística / Segunda Jefatura
037,6	Adquisición de equipos de rescate vertical para el CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado			50%	50%	\$30.000,00	\$30.000,00	50%	\$26.739,50	\$26.739,50	\$0,00		POR ADJUDICAR			Logística / Segunda Jefatura
037,7	Adquisición de herramientas para acciones de rescate y salvamento en estructuras colapsadas	100% proceso de adquisición realizado		50%	50%		\$55.000,00	\$55.000,00	97%	\$28.905,48	\$28.905,48	\$28.905,48		REALIZADO		SILVIA SOLIS GUEVARA	Logística / Segunda Jefatura
037,8	Adquisición de Dron para el Cuerpo de Bomberos	100% proceso de adquisición realizado			50%	50%	\$12.500,00	\$12.500,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Logística / Segunda Jefatura
038	Contratación del servicio de GPS	100% de servicio contratado y recibido	25%	75%			\$5.000,00	\$5.000,00	100%	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	Infima cuantía	REALIZADO		HUNTER	Logística / Segunda Jefatura
039	Ropa de trabajo para el personal Operativo 32	100% de servicio contratado y recibido				100%	\$27.200,00	\$30.000,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Logística / Segunda Jefatura
040	Uniformes para el personal Operativo	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$145.000,00	\$145.000,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Logística / Segunda Jefatura
041	Adquisición de una estación móvil equipada para el Cuerpo de Bomberos	100% proceso de adquisición realizado		50%	50%		\$30.000,00	\$30.000,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	SIE-CBGADMS-2018-07	ADJUDICADO	TERMINACIÓN UNILATERAL		Logística / Segunda Jefatura
042	Adquisición de 2 camionetas para el Cuerpo de Bomberos	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$70.000,00	\$70.000,00	100%	\$64.911,71	\$64.911,71	\$64.911,71		REALIZADO		OMNIBUS BB	Logística / Segunda Jefatura
043	Equipamiento de dos camionetas para el cuerpo de bomberos	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$20.000,00	\$20.000,00	100%	\$7.602,04	\$7.602,04	\$7.602,04		REALIZADO		REPARCAR	Logística / Segunda Jefatura
044	Adquisición de una camioneta para la Primera Jefatura del CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$34.000,00	\$34.000,00	100%	\$32.455,85	\$32.455,85	\$32.455,85	CE-CB-GADMSD-005-2018, catálogo electrónico	REALIZADO			Logística / Segunda Jefatura
045	Equipamiento de una camioneta para la Primera Jefatura del CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$10.000,00	\$10.000,00	100%	\$4.025,00	\$4.025,00	\$4.025,00	Catálogo electrónico	EN PROCESO			Logística / Segunda Jefatura

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - POA Y PRESUPUESTO 2018

PLANIFICADO									EJECUCIÓN								
#	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN SEGPRO DICIEMBRE 2018	DISPONIBILIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO 31 DE DICIEMBRE 2018	SEGUIMIENTO PAC (Código del proceso enlazado a SERCOP)	ESTADO (Estado exacto del proyecto)	OBSERVACIONES	CONTRATISTA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
046	Adquisición de vehículos para atención de emergencias para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$1.633.970,50	\$1.633.970,50	12%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	VPN-CBGADMSD-04-2018	EN PROCESO	CONTRATADO IMPORTACIÓN		Logística / Segunda Jefatura
047	Fortalecimiento de comunicación interna y externa						\$42.600,00										Comunicación Social
047,1		Contratación de agencia de publicidad para la difusión de información del CB-GADM-SD	100% procesos realizados		50%	50%	\$25.000,00	\$25.000,00	85%	\$6.902,98	\$6.902,98	\$6.902,98		CONTRATADO		PUBLIPOINT	Comunicación Social
047,2		Adquisición de productos comunicacionales para fortalecer la imagen corporativa institucional	100% proceso de adquisición realizado	50%	50%		\$15.000,00	\$15.000,00	100%	\$15.000,00	\$15.000,00	\$15.000,00		EN EJECUCIÓN			Comunicación Social
047,3		Contratación del servicio de impresión de credenciales para el personal del Cuerpo de Bomberos	100% procesos realizados	100%			\$2.600,00	\$2.600,00	100%	\$2.222,08	\$2.222,08	\$2.222,08		REALIZADO		OJEDA VEINTIMILLA GLENDA LAURA	Comunicación Social
048	Eventos públicos y oficiales	100% de eventos realizados			50%	50%	\$14.000,00	\$14.000,00	97%	\$14.000,00	\$14.000,00	\$14.000,00		REALIZADO			Comunicación Social
049	Evento cultural y social						\$8.000,00										Comunicación Social
049,1		Protocolo comunicacional	100% de eventos realizados		50%	50%	\$8.000,00	\$8.000,00	100%	\$5.443,20	\$5.443,20	\$5.443,20		REALIZADO			Comunicación Social
050	Eventos públicos promocionales	100% de eventos realizados			50%	50%	7.000,00	\$7.000,00	100%	\$7.000,00	\$7.000,00	\$7.000,00		REALIZADO			Comunicación Social
051	Adquisición de counter y carpa para eventos de vinculación con la comunidad	100% proceso de adquisición realizado		100%			\$4.000,00	\$4.000,00	100%	\$3.942,40	\$3.942,40	\$3.942,40		REALIZADO		SUPERINFLABLES	Comunicación Social
052	Adquisición de menaje, mantelería y mobiliario para eventos institucionales protocolarios	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$3.500,00	\$3.500,00	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
053	Adquisición de rótulos y materiales para la identificación y difusión de la imagen corporativa del CB-GADM-SD	100% proceso de adquisición realizado				100%	\$6.500,00	\$6.500,00	100%	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00		REALIZADO			
TOTAL CUERPO DE BOMBEROS GADMSD				1251%	2875%	3325%	3049%		\$6.440.037,28		\$ 1.892.806,65	\$ 1.892.806,65	\$ 1.865.940,75				